



Umzugsplanung: Reha Support | Ltg BRZ | Hotellerie




Umzugsplanung: Prävention und Beratung

Vorgangsname	Dauer	32	33	34	35	36	37	38
		05 Aug '24	12 Aug '24	19 Aug '24	26 Aug '24	02 Sep '24	09 Sep '24	16 Sep '24
		S M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S
PHASE III	2 Tage?							
Wald -1	2 Tage							
Lungenberatung -> Wald -2	2 Tage							
Diabetesberatung -> Wald -2	2 Tage							
Ernährungsberatung -> Wald -2	2 Tage							
OA Matter -> Sockel -1	2 Tage							
Abschluss Phase III	0 Tage							



Umzugsplanung: Pflegeleitung

Vorgangsname	Dauer	32	33	34	35	36	37	38
		05 Aug '24	12 Aug '24	19 Aug '24	26 Aug '24	02 Sep '24	09 Sep '24	16 Sep '24
		S M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S
PHASE V	2 Tage?							
Bärg 5	2 Tage							
PDL -> Wald -1	2 Tage							
Ass PDL -> Wald -1	2 Tage							
Stab PDL -> Wald -1	2 Tage							
Bildungsv. Pflege -> Wald -1	2 Tage							
Abschluss Phase V	0 Tage							



Umzugsplanung: Therapien Team | Therapieplanung

Vorgangsname	Dauer	32	33	34	35	36	37	38
		05 Aug '24	12 Aug '24	19 Aug '24	26 Aug '24	02 Sep '24	09 Sep '24	16 Sep '24
		S M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S	M D M D F S S
PHASE VII	27 Tage							
Bärg EG	27 Tage							
Therapien Team / Ltg -> Sockel -2 / -3	15 Tage							
Patientenadministration -> Bärg 5	10 Tage							
Bettendisposition -> Bärg 5	2 Tage							
Leitung Bauprojekte -> Bärg 5	2 Tage							
Abschluss Phase VII	0 Tage							

